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Det går fremover 



Glasblokkene Trinn2 nøkkelinfo

• Glasblokkene er det største byggeprosjektet på Haukeland siden 
Sentralblokken ble ferdigstilt i 1983

• Glasblokkene trinn 2 er planlagt tatt i bruk 2023

• Arealet til det nye sykehuset vil være om lag 50 000 kvadratmeter 
Samlede investeringskostnader utgjør ca. 3.8 milliarder kroner

• Et komplett spesialisthelsetjenestetilbudet for barn og unge i Norge

• Et omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt



LEAN 
CONSTRUCTION

DIGITAL 
SAMHANDLING

SYSTEMATISK 
FERDIGSTILLELSE 

OG KVALITET
MÅL

VDC OG 
MÅLEPARAMETRE

•Ett «lærende» prosjekt.

•Felles mål og eierskap.

•Rydd unna hindre og 
reduser sløsing.

•Involverende. 

•Flyt i planlegging og på 
byggeplass.

•Kontroll på fremdrift

•Taktkontroll gir info og 
mulighet for tiltak tidlig. 

•Kontinuerlig evaluering 
og forbedring.

•17-0 kontroll 
arbeidunderlag

•Støtte alle prosesser 

• større transparens, 
informasjon lett 
tilgjengelig og synlig for 
alle

•Modellen benyttes med 
til forberedelser og på  
byggeplass.

•Tilgang til alle 
parameter i modell

•Status på prosess i 
systematisk 
ferdigstillelse

•Papirløs byggeplass 
stimulerer til bruk av 
modell.

•Sikre bedre kvalitet 
på leveransene

•Kontroll på 
ferdigstillelsesgrad

•Avdekker feil og 
mangler tidlig.

•Høyt fokus på 
forberedelser og 
kvalitet.

•Bordtester reduserer 
feil i tidligfase.

•Tidlig testing.

•Bruk av 
måleparametre viktig 
del av 
prosjektstyringen: mål 
det du ønsker å styre!

•Analyser data, finn
rotårsaken og
iverksette nødvendige 
tiltak! 

•Utvikle prosesser og
dokumentere
forbedringer

Mål og Prosjektstrategi
For å bedre flyt i prosjektet, redusere sløsing, øke kvaliteten og effektiviteten er det lagt opp til en prosjektstrategi  
med fokus på Lean, digital samhandling, systematisk ferdigstillelse og stor grad av bruk av måleparametre.

• Papirløs byggeplass
• Bedre kontroll på 

prosjekteringsgrunnlag
• Bedre 

prosjekteringsgrunnlag
• Større transparens 
• Dokumentere prosess og 

bestemmelser
• Kontroll på fremdrift 
• bedre kvalitet på 

leveranse fra entreprenør
• Trygghet for kvalitet på  

arbeidsgrunnlag
• Utvikle prosesser og 

dokumentere 
forbedringer som kan 
brukes i andre prosjekt.

• Prosjektkontoret/Helse  
Bergen kan ta ut gevinst 
av arbeidet som er gjort i 
BUS2 



Kontraktsstrategi

• NS 8405 siste versjon, med endringer og tillegg for å ivareta 
LEAN og digital byggeplass

• BH ønsker jobben utført med delte entrepriser

• Sikrer kvalitet ved å styre prosjekteringen

• BH tar risikoen ved forsinkelser og feil prosjektering. Tilbyder 
kan levere tilbud uten å bygge inn ekstra risiko



Spesielle kontraktsbestemmelser, NS 8405  vedr. BIM

• B.2.36 Tilpasninger av kontrakten grunnet bruk av BIM

• Se punkt C.1.3 om Digital samhandling samt BIM-manual
for nærmere regulering. Som følge av bruk av BIM skjer det 
også følgende spesialregulering i kontrakten. Der hvor det i 
kontrakten er vist til tegninger vil begrepet tegning normalt 
forstås som BIM modellen. Dersom det både foreligger 
BIM-modell og tegninger, så vil BIM-modellen ha forrang 
foran tegninger. 



Kontraktsgrunnlag vedr. BIM/LEAN/Systematisk ferdigstillelse                    
og Kvalitetskontroll



Krav til kompetanse hos entreprenør 

Tydelige krav i 
kontraktsunderlaget



Gjennomføring av forhandlinger

• Delt inn i 3 faser

1. Tilbyderne får presentere kvalitative 
forhold ved sitt tilbud. Tilbyder 
presentere organisasjonen. Får 
tilbakemeldinger på konkrete 
feil/mangler ved tilbud

2. Møte for konkrete tilbakemelding på 
forbedringsområder i tilbudet. 

3. «Revidert» tilbud mottatt, 
tilbakemelding og endelig tilbud





Taktplanlegging

Formål :

• Skape flyt i framdriften ved at arbeidene følger et fast mønster (takt)

• Skape et felles eierskap til framdriftsplanen gjennom involvering

• Skape en oversiktlig og lettlest plan – for alle på byggeplassen



Taktplanlegging

BUS2 – inndeling areal-typer

• Tekniske sentraler (ventilasjon, varme, hovedfordelinger mv)

• Tverrgående kommunikasjonsarealer (trapper, heiser)

• Operasjonsavdeling

• Generelle sykehusarealer



Taktplanlegging: Innredningstog

Tangent 51, 3. etasje

Detaljstudie av et representativt delareal. Alle 
delaktiviteter i byggingen settes sammen i en 
kronologisk aktivitetsliste (også kalt lappeteknikk)

BUS2 – Aktivitetsliste med ca 200 aktiviteter



Taktplanlegging: Innredningstog, vogner

Tangent 51, 3. etasje

Aktivitetslisten deles inn i vogner, dvs samling av 
aktiviteter som skal utføres innenfor en takt. 
BUS2 : En takt = 1 ukes arbeid på ca 300-500 m2



Taktplanlegging: Innredningstog, vogner, kontrollområder

Tangent 51, 3. etasje

Inndeling av bygget i kontrollområder. Kontroll-
områdene bør så langt mulig være logisk inndelt ift
rom / tilkomst. 

BUS2 – 90 kontrollområder for «Generelle 
sykehus-arealer»



Taktplanlegging: Innredningstog, vogner, kontrollområder, taktplan

Tangent 51, 3. etasje

Når aktivitetsliste med vogninndeling, og 
kontrollområder er fastsatt, kan taktplanen settes 
sammen. Taktplanen viser da framdrift i en felles 
oversiktlig plan.



Taktplanlegging: Innredningstog, vogner, kontrollområder, taktplan, bemanning

Tangent 51, 3. etasje

Mengder pr kontrollområde
Beregnet timeantall pr delaktivitet
Bemanningsberegning og -plan



Fremdriftsplanlegging med involverende planlegging i 
Touchplan, modell og digitale tavler



Taktplanlegging: Forholdet til prosjektering

En viktig forutsetning er at arealer og installasjoner 
er sammenlignbare. Dvs at løsninger, materialer 
mv er relativt likt organisert.

Grunnlaget for en god taktplan skapes i 
prosjekteringsfasen !



Taktplanlegging : Noen erfaringer

• 90 kontrollområder ble planlagt ut fra detaljstudie av 1 delareal tilsvarende  et 
kontrollområde. Dvs ca 1 % av arealet ligger til grunn for taktsplanen. Detaljstudiet og 
entreprenør-engasjement er helt sentralt.

• Aktivitetslisten vil ikke være riktig der det er avvikende løsninger, eksempelvis enkeltrom 
med særskilte krav. Gjennom utkikksmøtene i 14-0 håndteres slike enkeltstående avvik. 
System for å gjøre slike justeringer kjent for alle som berøres er viktig. Digitale etasjetavler 
har fungert bra, og er forbedret gjennom byggefasen.

• Etter nærmere 2,5 års bygging, mye av tiden i pandemi er framdriften i stor grad innenfor 
taktplanens opprinnelige rammer. Taktplan og taktkontroll har bidratt til å holde god oversikt 
over faktisk framdriftsstatus og konsekvenser ved avvik.
Taktplanen sammenfatter 90 kontrollområder a 200 delaktiviteter i ett bilde. Dette er til 
sammen ca 18.000 delaktiviteter. 

• Taktplanlegging viser seg å være svært robust. Uten taktplan ville avvik på grunn av 
pandemien med forsinkelser av leveranser etc. ført til at vi hadde mistet kontroll over 
fremdriften



Verdistrømsanalyse



Kontrollområde – prosess forberedelser og gjennomføring

Oppstart 
kontrollområde 

(kl. 07.00 mandag)

Forberedelser
Gjennomføring og avslutning

Daglig man.- fre.: Morgenmøter ENT og tavlemøter

Utbedre avvik

Tilkomstbefaring

Kvalitetsbefaringer

Testing

12 uker: ENT mottar underlag fra PG

6 uker: Utkikksmøte og digital befaring

Samhandlingsfase; fremdriftsplanlegging, LLI kartlagt, 
alle leverandører og UE kontrahert osv.

4 uker: ENT leverer FDV

11 uker: ENT leverer resultat KS på modell/arbeidsunderlag  
10 uker: Overføringsmøte PL – BL , 

8 uker: Revidert underlag fra PG. Modell låst MMI 400 

3-0 uker: utkikksmøter/basmøter

13 uker: Overføringsmøte BH KS og PG korrigere

14 uker: BH mottar underlag  fra PG MMI 350 

17 uker: Tverrfaglig koordinering PG MMI 300 

20 uker: Produktavklaringer ferdig

7 uker: Enfaglig oppstartmøte BL-ENT

GOD OPPSTART
Sju forutsetninger for en god oppstart:
1. Tegninger og annen informasjon skal være tilgjengelig
2. Foregående arbeid skal være avsluttet før nytt starter
3. Mannskap skal være tilgjengelige
4. Materialer skal være tilgjengelige
5. Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig
6. Alt utstyr og for å utføre jobben skal være på plass
7. Andre ytre forhold skal være i orden, f.eks. HMS



17-0 Prosess

Når



17-0 Prosess

Hva



17-0 Prosess

Innhold



17-0 Prosess

Ansvarlig



17-0 Prosess

Deltagere



17-0 Prosess

Møteform



17-0 Prosess

Intervall



17-0 Prosess

Oppfølging



17-0 Prosess

KO



17-0 Prosess

Arbeidsflyt



17-0 Prosess

Kontrollplan



17-0 Prosess

Presisering



Møteplan



Kontrollområde – prosess forberedelser og gjennomføring

Oppstart 
kontrollområde 

(kl. 07.00 mandag)

Forberedelser
Gjennomføring og avslutning

Daglig man.- fre.: Morgenmøter ENT og tavlemøter

Utbedre avvik

Tilkomstbefaring

Kvalitetsbefaringer

Testing

12 uker: ENT mottar underlag fra PG

6 uker: Utkikksmøte og digital befaring

Samhandlingsfase; fremdriftsplanlegging, LLI kartlagt, 
alle leverandører og UE kontrahert osv.

4 uker: ENT leverer FDV

11 uker: ENT leverer resultat KS på modell/arbeidsunderlag  
10 uker: Overføringsmøte PL – BL , 

8 uker: Revidert underlag fra PG. Modell låst MMI 400 

3-0 uker: utkikksmøter/basmøter

13 uker: Overføringsmøte BH KS og PG korrigere

14 uker: BH mottar underlag  fra PG MMI 350 

17 uker: Tverrfaglig koordinering PG MMI 300 

20 uker: Produktavklaringer ferdig

7 uker: Enfaglig oppstartmøte BL-ENT

GOD OPPSTART
Sju forutsetninger for en god oppstart:
1. Tegninger og annen informasjon skal være tilgjengelig
2. Foregående arbeid skal være avsluttet før nytt starter
3. Mannskap skal være tilgjengelige
4. Materialer skal være tilgjengelige
5. Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig
6. Alt utstyr og for å utføre jobben skal være på plass
7. Andre ytre forhold skal være i orden, f.eks. HMS





BIM

dRofus

Hovedprosesser

Solibri

Revit
BIM360

IT-base

StreamBim

PowerBI
Touchplan

Prosjektstyring Utførelse byggeplass

Anskaffelser

Prosjektering

Systematisk ferdigstillelse og kvalitetsstyring
Oppfølging 

brukergrupper

Samhandlingsfase

VR/Vrex

Myloc
Logistikk

Automasjon 
og 

alarmanlegg

Smartsheet

Tegningsarkiv, synkronisering til 
Streambim
Web-NS 8405 Endringsvarsel
Web-Sakslister
Web-Miljøoppfølgingplan

BIM Arbeidsgrunnlag for entreprenør
Arbeidsflyter for avvik på byggeplass og i 17-0
Samhandlingsverktøy mellom entreprenører 

Romfunksjonsprogram
Koding av TFM
Synkroniserer I mot Revit

Prosessoppfølging
Tavlemøter byggeplass
Tavlemøter kontrakt

Genererer rapporter for FDV og 
systematisk ferdigstillelse

Fremdriftsplanlegging.
Digital post-it tavle

EIT FULLDIGITALISERT PROSJEKT



IFC-model hierarchy/StreamBIM

IFC-modell
521 users

33 276 BCF topics

IFC K301
124 users

46 316 
topics

IFC K401
88 users

1 479  
topics

IFC K202
129 users
3 689 BCF 

topics

IFC K302
45 users

3 013 
topics

IFC K201
35 users

8 BCF 
topics

StreamBim
Fagdatabase
Tett hus 

StreamBim
Fagdatabase
Tømrer/Overflate

StreamBim
Fagdatabase
Røranlegg

StreamBim
Fagdatabase
Ventilasjon

StreamBim
Fagdatabase
Elektro

StreamBim Hoveddatabase

Finalist Construction





Forutsetninger for vellykket bruk av BIM på byggeplass

• Hvert eneste objekt må BIM`es i en 1 : 1 
modell (digital tvilling)

• Hvert eneste objekt i modellen 
defineres som et unikt objekt – Får sitt 
eget ID-nummer/TFM-nummer

• Objektene bærer med seg informasjon 
om seg selv; dimensjoner, mengder, 
objektets plassering i bygget og all 
relevant informasjon som må til for å 
produsere på byggeplass



Bruk av modell på byggeplass
Prosjektet skal legge til rette for effektiv digital 
samhandling i prosjektering og byggefasen uavhengig av 
om man er på byggeplass eller på kontor, uavhengig av om 
man er på pc, nettbrett eller mobil.





Tavlemøter juni 2018 Tavlemøter høst 2018 



Takt kontroll – digitale tavlemøter!
Status på alle kritiske saker for hele byggeplassen samlet ett sted: 
Brukes i daglig koordinering internt i byggherreorganisasjonen (PL og BL) 

TA
V

LEM
Ø

TER
TA

V
LEM

Ø
TER

30 tavlemøter daglig 



NS8405 – endringsordre/varsel meldes og følges opp digitalt i 
webhotell IT-base



All sakshåndtering meldes og følges opp i saksliste webhotell IT-base





SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE    
OG KVALITETSSTYRING



Systematisk Ferdigstillelse 



Systematisk Ferdigstillelse 



Systematisk Ferdigstillelse 



Systematisk Ferdigstillelse 



Ferdigstillelsesgrad

Det var planlagt at ENT 
rapporterer til BH ved å laste 
opp sjekklister iht. 
ferdigstillelsesgraden for hvert 
system på web hotellet . Dette 
viste seg å være:

- Tungvint for ENT
- Uoversiktlig
- Vanskelig å følge opp for BH
- Problematisk for 

samensatte systemer



Ferdigstillelsesgrad i dRofus



Ferdigstillelsesgrad i dRofus

Statuskoder i dRofus for alle 
forekomster som inngår i 
sytematisk ferdigstillelse



Ferdigstillelsesgrad i dRofus

Statuskode for 
forekomster viser 
ferdigstillelsesgrad



Ferdigstillelsesgrad i StreamBIM

Komplett 
informasjon 
for 
forekomsten i 
StreamBIM



Ferdigstillelsesgrad i StreamBIM

Status for 
forekomsten 
vises og kan 
endres direkte 
fra modell 



Ferdigstillelsesgrad i StreamBIM

ENT endrer 
statuskode



Ferdigstillelsesgrad i StreamBIM



Ferdigstillelsesgrad i StreamBIM



Ferdigstillelsesgrad i StreamBIM



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Ferdigstillelsesgrad i PowerBI



Systematisk Ferdigstillelse 



Systematisk Ferdigstillelse taktplan



Systematisk Ferdigstillelse taktplan

OT=Områdetest. 

ENT igangkjører og 
gjennomfører egenkontroll for 
egne forekomster



Systematisk Ferdigstillelse taktplan



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM



Sjekklister i StreamBIM

Har fungert veldig bra. 

Alt en trenger for å 
gjennomføre en test 
på byggeplass er 
tilgjengelig fra modell 
på f.eks Ipad



Avvikshåndtering i StreamBIM



Avvikshåndtering i StreamBIM



Avvikshåndtering i StreamBIM



Status tester PowerBI



Status tester PowerBI



Status tester PowerBI



Testrapport



Testrapport



Testrapport



Testrapport



Testrapport



SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE    
OG KVALITETSSTYRING



Kvalitetsstyring og kvalitetsbefaringer

Før byggestart: Digitale befaringer

• 12-0 / 14-0 / 17-0 - prosess

– Kvalitetskontroll utført av PG: 14 uker

– Kvalitetskontroll utført av BH: 13 uker

– Kvalitetskontroll utført av ENT: 11 uker

– KS tema i 10-, 6- og 3-ukersmøter

– Alt før oppstart på byggeplass

• StreamBIM brukt for kommunikasjon, 
avklaringer og avvikshåndtering

Etter byggestart: KS på byggeplass

• Enfaglige kontroller utført av fagbyggeledere

• Vogngruppeansvarlige har kvalitetsansvar 
knyttet mot aktiviteter i vogner/vogngrupper

• Kontrollområdeansvarlig har ansvar for 
tavlemøter for alle vogner gjennom 
kontrollområdegruppen

• ENT har ansvar for 
overlevering/tilkomstbefaring

• StreamBIM brukt for kommunikasjon, 
avklaringer og avvikshåndtering



Prøving og feiling med arbeidsflyter 

Kvalitetsstyring og kvalitetsbefaringer



Kvalitetsstyring og kvalitetsbefaringer – Lessons learned

• Viktig med nok tid i 3-ukersmøter til god nok oppfølging av KS

– Spesielt med tanke på sjekklister, planlegging felles kvalitetsbefaring og læring av gjentakende feil

• Tilkomstbefaringer ikke utført som planlagt

– Kunne vært bedre fulgt opp at de ble gjennomført, f.eks. på tavlemøter mandager.

• Viktig med tilstrekkelig tid til å fokusere på kvalitet og tiltak på tavlemøter

– Pandemien forstyrret gjennomføring av tavlemøter, både med tanke på hvem som møtte opp og 
gjennomføring digitalt/fysisk.

• Justering/endring på tavlemøteledelse og kvalitetsoppfølging midt i pandemien og 
byggeprosjektet

– Endringen var nødvendig, men endringer er vanskelig. Spesielt midt i en pandemi.

– Informasjon og transparens er viktig!



Kvalitetsstyring og kvalitetsbefaringer – Lessons learned

• Kontrollområdet delvis ferdig

– Begreper som «ferdig-ferdig», «100% ferdig-ferdig» eller «helt forbanna ferdig» bør ikke tas i bruk 

– Entreprenør har ikke re-planlagt og koordinert uferdig arbeid i taktplan.

• Kanskje heller ikke meldt fra om uferdig arbeid.

• Excel var vanskelig å bruke for å legge deler av arbeid i vogner over i andre vogner.

• Touchplan ble tatt i bruk og er bedre.

– Vanskelig med pålegg om overtidsarbeid dersom årsaken er liten bemanning pga covid. Men pålegg 
om overtidsarbeid kunne kanskje likevel vært mer brukt.

– Kanskje kunne dagmulkt og bonusordninger blitt brukt mer og på en annen måte.

• Burde avtalt hvordan dette skulle brukes med entreprenør tidligere i prosjektet.



FDV

“Både byggherren, rådgiver og entreprenør skal ha hver sine personer som er ansvarlige for FDV, 
såkalte FDV-ansvarlige.”



FDV i 17-0-prosessen

14 uker

• Ansvar må overføres 
til riktig kontrakt
Utføres av: PG

• Statuskode 06 settes 
på artikler som ikke 
skal dokumenteres
Utføres av: PG

• Følges opp i:
13-ukers 
overføringsmøte 
PG/PL

6 uker

• 01 – Opprettet 
entreprenør

• Settes av: ENT
(Denne koden er det 
ikke krav om at ENT 
må benytte. Status kan 
gå direkte fra tom til 
02.)

• Statuskode bekrefter 
at:
At ENT har startet på 
innlegging av FDVU, 
men er ikke ferdig.

• Følges opp i:
6-ukersmøter

4 uker

• 02 – FDVU levert

• Settes av: ENT

• Statuskode bekrefter 
at:
100 % komplett FDVU 
levert i henhold til 
kontrakt. Entreprenør 
har gjennomført 
egenkontroll.

• Følges opp i:
3-ukersmøter

• Underkjent FDV 
varsles i sak i ITBase

3 uker

• 03 – FDVU godkjent av 
prosjektet

• Settes av: PG
Statuskode 03 settes 
på de artikler som er 
kontrollert. Artikler 
som ikke kontrolleres 
beholder statuskode 
02.

• Statuskode bekrefter 
at:
Prosjektet har 
kontrollert at 
entreprenør har levert 
dokumentasjon iht 
FDVU-manual. 
Entreprenøren er 
ansvarlig for å levere 
produkt iht. 
beskrivelse.

• Følges opp i 
statusmøter 
prosjektering

• Underkjent FDV 
varsles i sak i ITBase

2 uker

• 04 – FDVU godkjent av 
Teknisk avdeling

• Settes av: Teknisk 
avdeling
Statuskode 04 settes 
på de artikler som er 
kontrollert. Artikler 
som ikke kontrolleres 
av Teknisk avdeling 
beholder statuskode 
02 eller 03.

• Statuskode bekrefter 
at:
Teknisk avdeling har 
kontrollert at 
entreprenør har levert 
dokumentasjon iht 
FDVU-manual. 
Entreprenøren er 
ansvarlig for å levere 
produkt iht. 
beskrivelse.

• Underkjent FDV 
varsles til PL for 
kontrakt, som 
oppretter sak i IT-base



FDV – Innsamlingsverktøy dRofus



FDV – Status i PowerBI



Ferdigbefaringer frem mot overtakelse

• Startet planlegging januar 2021

• Planleggingsmøter med BL

• Programvarestøtte fra Rendra

– Sjekklistefunksjon i StreamBIM har utviklet seg

• Fremdriftsplanlegging i Touchplan

• Test-ferdigbefaring gjennomført høst 2021

– Vurdere tidsbruk per kontrollområde

– Vurdere nødvendig bemanning

– Vurdere verktøy og metode

• Oppfølgingsmøter etter oppstart

– Evaluering av gjennomføring

– Gjøre eventuelle justeringer

– Følge spesielt opp gjentakende mangler og ENT sin KS



Ferdigbefaringer – Sjekklistefunksjon i StreamBIM

Delt opp i sjekklister per entreprise.

Hver byggeleder har tilpasset 
sjekklistene til å passe sine 
entrepriser.

Minimere unødvendige/ikke aktuelle 
sjekkpunkt.

Entreprenør melder status før 
ferdigbefaring og bekrefter at 
egenkontroll er utført.



Ferdigbefaringer – Sjekklistefunksjon i StreamBIM



Ferdigbefaringer – Sjekklistefunksjon i StreamBIM

Status:

K202

51.5

Rom



Ferdigbefaringer – Sjekklistefunksjon i StreamBIM

Status:

K301

51.5

Pasientrom og bad



Ferdigbefaringer – Sjekklistefunksjon i StreamBIM

Rommet blir 
grønt/ferdig når 
alle punkt i 
sjekklisten er 
krysset av.

Det kan opprettes 
mangel/punkt for 
oppfølging direkte 
i sjekklisten.

Disse punktene 
utgjør til sammen 
mangellisten.



Ferdigbefaringer – Mangellister i StreamBIM

Mangel/punkt blir 
opprettet i egen 
arbeidsflyt.

- Utførende

- Frist

- Bilder



Ferdigbefaringer – Mangellister i StreamBIM

Mangler:

Alle

Mangler:

K401



Ferdigbefaringer – Status i PowerBI





Sammenligning av antall 
saker opprettet og 
antall saker lukket 
i 2019 0g 2020

Gjennomsnittlig lukketid 2019 – 120 dager

Gjennomsnittlig lukketid 2020– 38 dager



Antall saker 
opprettet og 
avsluttet i 
saksliste. 
Ikkje fornøyd 
med resultatet



Veldig 
fornøyd 
med 
resultatet



Årsak til registrerte saker tavlemøter. Rotårsak avvik 



RUH – Rapport uønskede hendelser



Måleparameter Tilkomstbefaring



Status fremdrift og rotårsak avvik

Planlagt prosent utført PPU (%)  for fremdrift byggeplass Årsak avvik fremdrift



RUH – Rapport uønskede hendelser



Logistikk 



Hva har vi lært

PLAN

UTFØR

EVALUERE

KORRIGERE



Hva har vi lært

• Ikkje gjennomførbart uten konkurranse med forhandling

• Fleksibilitet ved nye moment i tilbudet

• Luke vekk feil gjennom forhandling

• Forventninger og leveranse avstemmes

• Søke avklaringer

• Finne feil i grunnlaget

• Større trygghet for riktig evaluering

• Ent. presenterer i forhold til evalueringskriterier

• Mindre risiko for klager

• Kan justere beskrivelse for revidert tilbud



Hva har vi lært
• Bestem tidlig at dette skal være en digital byggeplass

• Lag en god romdatabase med IFC eksport/import

• En godt gjennomarbeidet BIM – manual som beskriver nivået på BIM 
modellen

• Pass på at det klart og tydelig at samme krav gjelder for 
leverandørprosjektering

• Definer hvilken informasjon som er nødvendig ute på byggeplass

• Nye arbeidsmetoder tar tid å implementere

• Ikke undervurder behovet for opplæring

• Lean construction 14-0 prosess kombinert med digitale verktøy 
forbedrer arbeidsgrunnlaget og reduserer feil på byggeplass

• Reduserer kostnader på kopiering av arbeidstegninger 

• Reduserer kostnader til reiser

• Bedre og tryggere kommunikasjon mellom BH-ENT

• Mulig å måle resultat ved hjelp av måleparameter i digitale verktøy

• «møtereferat» på webgrensesnitt med tildelt ansvar

• Koordinatfestet KS på byggeplass



Hva har vi lært

• Tett samarbeid med entreprenør.

• Entreprenør/prosjekterende/byggherre må forstå sine oppgaver i den digitale bygg-verden

• Digital prøvebygging

• Utvikling av programvare Rendra/DRofus

• Søke/filtrering-funksjon i Rendra

• BH pådriver for  daglig utvikling av nye funksjoner 

• Viktig å ta høgde for utvikling ved valg undervegs 

• Tenk langsiktig når problem vert løyst kortsiktig 

• Tvinge fram utvikling 

• Pdf hindrar utvikling

• Jobbe med å få gode oversiktsbilder/skjema i BIM 

• BIM med supplement av detaljtegningar

• Gå vekk frå Webhotell med PDF plantegingar

• Tenk drift 

• Utnytte I’en maksimalt 

• BIM-server som arbeidsgrunnlag




